

БАТЛАВ *С. Чинзориг* ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ С.ЧИНЗОРИГ

ЗАХИАЛАГЧИЙН 2018 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

УЛСЫН ТӨСӨВ

Маягт 1


№	Хуулийн дугаар	Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, төрөл, тоо, хэмжээ, хүчин чадал	Төсөвт өртөг (сая төгрөгөөр)	Санхүүжих дүн (2018 онд Батлагдсан дүн)	Эрх шилжүүлсэн эсэх ЛЕЗ-н нэр/	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа				Тайлбар, тодруулга
							Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Тендер зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо	
	Х.5	НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР									
I	Х.5.2	II. ИХ ЗАСВАР									
	Х.5.2.1	Нийгмийн даатгалын байгууллагуудын барилгын их засвар /Улсын хэмжээнд	1,000.0	1,000.0	ХНХЯ						
1	Х.5.2.1 (а)	Архангай аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилгын их засвар	37.1	37.1		ХА	4/20/2018	4/23/2018	5/7/2018	8/30/2018	
2	Х.5.2.1 (б)	Дорнод аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилгын их засвар	68.8	68.8		ХА	4/20/2018	4/23/2018	5/7/2018	8/30/2018	
3	Х.5.2.1 (в)	Сүхбаатар аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилгын их засвар	29.2	29.2		ХА	4/20/2018	4/23/2018	5/7/2018	8/30/2018	
4	Х.5.2.1 (г)	Орхон аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилгын их засвар	17.3	17.3		ХА	4/20/2018	4/23/2018	5/7/2018	8/30/2018	
5	Х.5.2.1 (д)	Өвөрхангай аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилгын их засвар	152.0	152.0		НТШ	4/30/2018	5/1/2018	6/11/2018	10/1/2018	
6	Х.5.2.1 (е)	Хөвсгөл аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилгын их засвар	10.0	10.0		ШГ			4/15/2018	6/20/2018	
7	Х.5.2.1 (ё)	Хэнтий аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилгын их засвар	23.5	23.5		ХА	4/25/2018	4/27/2018	5/7/2018	8/30/2018	
8	Х.5.2.1 (ж)	Төв аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилгын их засвар	98.3	98.3		НТШ	5/7/2018	5/10/2018	6/18/2018	10/1/2018	

9	Х.5.2.1 (з)	Баянгол дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилгын их засвар	147.9	147.9		НТШ	5/4/2018	5/7/2018	6/8/2018	10/1/2018	
10	Х.5.2.1 (и)	Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилгын их засвар	41.6	41.6		ХА	5/1/2018	5/3/2018	5/18/2018	9/15/2018	
11	Х.5.2.1 (й)	Хан-Уул дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилгын их засвар	79.5	79.5		ХА	4/30/2018	5/2/2018	5/11/2018	10/1/2018	
12	Х.5.2.1 (к)	Сонгинохайрхан дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилгын их засвар	38.7	38.7		ХА	5/4/2018	5/7/2018	5/17/2015	9/15/2018	
13	Х.5.2.1 (л)	Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын барилгын гадна болон дотор шугам сүлжээ болон их засвар	256.1	256.1		НТШ	5/1/2018	5/4/2018	6/11/2018	10/1/2018	

ХЯНАСАН:

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР

САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА



Д.ЗОРИГТ

Б.ДАВААХҮҮ